

MBA-138

MSP-60

**M.B.A. DEGREE EXAMINATION –
JUNE, 2019.**

Second Year

PROJECT MANAGEMENT

Time : 3 hours

Maximum marks : 75

PART A — (3 × 5 = 15 marks)

Answer any THREE questions.

1. Explain the significance of project management.

செயல்திட்ட மேலாண்மையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கவும்.

2. What is project planning?

செயல்திட்டம் திட்டமிடல் என்றால் என்ன?

3. What are the benefits of project scheduling?

செயல்திட்டம் அட்டவணைப்படுத்தலின் நன்மைகள் என்ன?

4. What are the essentials of project monitoring?
செயல்திட்ட கண்காணிப்பின் அத்தியாவசியங்கள் யாவை?
5. Discuss the issues in project implementation.
செயல்திட்டத்தில் உள்ள சிக்கல்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

PART B — (4 × 15 = 60 marks)

Answer any FOUR questions.

6. What is project life cycle? Explain its all stages.
செயல்திட்ட வாழ்க்கை சுழற்சி என்றால் என்ன? அதன் அனைத்து நிலைகளையும் விளக்கவும்.
7. Discuss the roles and responsibilities of a project manager.
திட்ட மேலாளரின் பங்கு மற்றும் பொறுப்புகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.
8. Explain the stages of project planning. What are the different methods of project planning?
செயல்திட்டம் திட்டமிடல் நிலைகளை பற்றி விளக்கவும்
செயல்திட்டம் திட்டமிடுதலின் பல்வேறு முறைகள் யாவை?

9. Discuss the tools and techniques used in managing the projects.

செயல் திட்டங்களை நிர்வகிப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

10. What is meant by 'crashing'. How it helps in project scheduling?

கிராஷிங் என்றால் என்ன? செயல்திட்டம் திட்டமிடலில் இது எவ்வாறு உதவுகிறது?

11. Explain the differences between PERT and CPM.

PERT மற்றும் CPM இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்கவும்.

12. (a) What is meant by project audit? (7)

(b) Discuss the causes of project failure. (8)

(அ) திட்ட தணிக்கை என்றால் என்ன?

(ஆ) திட்ட தோல்வியின் காரணங்கள் பற்றி விவாதிக்கவும்.